



Opération "Villages Témoins"

Cadre de restitution : Programme Local de Prévention

CARTE D'IDENTITÉ DE L'ACTEUR ET SON TERRITOIRE

Synd Mixte Trait Ordures Menag Santerre

Av du Fosset Pierret

Zi Nord

www.smitomdusanterre.com

BLIN

Aline

Hauts-De-France

aline.blin@ademe.fr

Mots-clés: Espace privé MENAGE, PREVENTION DES DECHETS,

CONTEXTE

Description du contexte de l'action:

Afin de connaître l'impact de notre communication dans le cadre du PLP, 3 communes ont servi de Villages Pilotes.

Cela nous permettra d'orienter nos actions et notre message envers la population.

Pendant 6 mois, la communication au sein de ces communes sera intensive et des pesées de camions de collecte des déchets nous permettront de quantifier les évolutions.

A travers les lettres de prévention et une réunion d'information (au début de l'opération mais après la première pesée), nous leur avons expliqué les gestes qu'il est possible de mettre en place au quotidien (eau du robinet, stop pub, compostage, lutte contre le gaspillage alimentaire...).

523 foyers ont été sensibilisés à ces gestes et à leur potentiel de réduction.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS

Objectifs généraux:

Par la lettre de prévention et des réunions, nous souhaitons faire connaître le PLP et les différentes actions à mettre en oeuvre.

Cela permettra également à la population de se rendre compte que les -7% prévus par le Grenelle de l'Environnement sont atteignables.

Evaluer l'impact de nos messages de prévention.

Résultats quantitatifs:

523 foyers sensibilisés

1 réunion dans chaque communes au début de l'opération.

3 lettres de la prévention "spéciale communes témoins"

En moyenne le taux de réduction des déchets (OMA hors verre) est de -8,67% (5%, 8% et 13%)

Les BAL stickées d'un stop pub sont également plus nombreuses : variation de + 50 % à + 80 % (chiffre relatif car cette action n'avait pas réellement été déployée auparavant)

Résultats qualitatifs :

-

MISE EN OEUVRE

Planning:

Rencontre des maires de communes

Trouver un pont bascule à proximité des villages pour la pesée

Pesée avant l'opération : 02/2012

Préparation des lettres de prévention (article, fréquence)

Réunion d'information dans chacun des 3 villages : 03/2012

Visite des habitants au centre de tri et au CET : 05/2012

Pesée à 3 mois : 06/2012

Pesée finale : 09/2012

Restitution et articles divers : 10-11-12 / 2012

Année principale de réalisation:

2011

Moyens humains :

5 à 10 jours ETP

2 à 4 élus par communes

Moyens financiers :

400 € à 600 € environ, correspondant à l'édition des lettres de la prévention, les frais de déplacement lors des distributions et l'organisation des réunions et des visites.

Moyens techniques :

Mise en disposition de salles par la Mairie

Pont bascule (Coopérative Agricole)

Partenaires mobilisés :

ADEME

Mairie

Centre de tri (Recup'Aire)

CET (Gurdebeke)

Structure possédant un pont bascule (coopérative agricole notamment)

VALORISATION

Facteurs de réussite :

facilement reproductible

Difficultés rencontrées :

Cette action n'a pas été déployée sur beaucoup de territoire, pourtant mettre à plus petite échelle le principe du PLP, permet de mieux communiquer envers les habitants et de connaître aussi les éventuels freins à certaines actions futures.

Recommandations éventuelles:

Prendre des communes de 150 foyers environ afin de ne pas perdre trop de temps lors de la distribution des lettres d'infos.

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

[Découvrir](#)



Dernière actualisation de la fiche : **novembre 2013**

Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr

Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.