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Contexte du territoire :

Le développement du compostage collectif est un des axes du Programme Local de Prévention. Un appel a projet
compostage partagé a été lancé en 2014. Depuis plusieurs projets ont émergé et ont été mis en place. Aucun

projet de compostage en milieu urbain/pied d'immeuble n'avait émergé jusqu'alors.

Contexte du projet :

Un nouvel habitant d'une résidence pour personnes agées a soumis |'idée au Conseil de Vie Sociale (CVS
regroupant le bailleur et le CCAS de la commune) de composter ses déchets. Suite a cela, le CCAS a contacté le
SICTOM du Sud-Gironde pour que ce dernier accompagne la mise en place du projet.

Contexte de la résidence :

- La résidence pour personnes agées compte 84 logements dont celui du gardien.

- La moyenne d'age des résidents est de 80 ans

- Les logements sont répartis sur 2 batiments. Présence d’espaces verts autour des batiments.
- Un service de restauration est présent sur le site mais certains résidents continuent a cuisiner chez eux. Les
résidents produisent aussi quelques déchets verts via leurs jardinieres, balcons...
- L'entretien des espaces verts est effectué par les services de la mairie

- La résidence appartient a un bailleur privé

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux

- Valoriser les biodéchets de cuisine des résidents

- Valoriser les déchets verts issus de I'entretien des espaces verts du site

Résultats quantitatifs

- 30 résidents impliqués lors du lancement (soit 37% des habitants).
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- 3 référents identifiés et formés

- 2 sites de compostage installés (1 au pied de chacun des batiments)

Résultats qualitatifs
- Bonne participation des résidents et de I'équipe projet
- Bon respect du matériel et absence de dégradation

- Développement de lien social autour du projet

MISE EN OEUVRE

Planning

1/ Concertation préalable (2016)

- Septembre 2016 : Réception de la demande du Conseil de Vie Social (CVS) et visite du site avec les résidents
- Octobre 2016 : Participation a un CVS avec I'ensemble des partenaires concernés pour monter le projet

2/ Formation des référents

- Octobre 2016 : Formation de 3 habitants en tant que Relais Composteurs (formation d’une journée au
compostage)

3/ Etablissement du projet

- Novembre 2016 : Rendez-vous avec les services techniques de la mairie concernant le besoin de déchets bruns
(structurants).

4/ Convention

- Décembre 2016 : Réalisation et signature d'une convention tripartite pour la mise en place des composteurs
(bailleur, Sictom, mairie) + d'une convention entre les référents et la mairie pour la mise a disposition de déchets
bruns.

5/ Lancement de I’opération (2017)

- Janvier 2017: Matinée de présentation et de sensibilisation a destination de I'ensemble des résidents (une
trentaine de participants).

Début d'apres-midi installation d’'un composteur et d’'un bac a déchets bruns ainsi que de panneaux au pied de
chacun des deux immeubles. Dialogue avec le personnel d'entretien des espaces vert présents sur site ce jour la.

6/ Suivi de la mise en place

- De Janvier a Mars 2017: Installation d'une exposition dans la salle de restauration durant 15 jours. Nombre de
participants en hausse grace au bouche a oreille entre voisins. Rendez-vous avec le CVS pour préparer la
deuxiéme phase

7/ Deuxieme phase de mise en place

- Avril 2017 (durant la semaine du compostage de proximité) : Installation d'un second composteur sur chaque
site et retournement du premier afin de le laisser maturer. Temps convivial partagé regroupant une quarantaine
de participants (résidents, élus, bailleurs...).

8/ Suivi du projet et rendez-vous de suivi prévu 2 mois aprés pour accompagner le prochain
retournement

9/ Suite a I'augmentation du nombre de participants, un changement des composteurs a été effectué pour un
modele en bois de plus grande capacité

Moyens humains
1 ETP
1 animatrice a I'environnement pour la journée de formation Relais Composteurs

3 Référents
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Moyens financiers

Réalisation graphique des panneaux (réutilisables sur d'autres sites) : 280€

2 panneaux : impression 74€

6 pannonceaux : 42€

4 composteurs plastiques (remplacés par la suite par 2 en bois de plus grande capacité)

2 bacs a déchets bruns

Collations lors des temps d'installation prises en charge par le bailleur

Moyens techniques

Elaboration de la convention

Composteurs

Bioseaux

Bacs a déchets bruns (structurants)
Panneaux d'informations

Plaquettes de présentation et de consignes

Tableau de suivi des résidents dotés de bioseaux a destination des référents

Partenaires mobilisés
Le Conseil de Vie Social de la résidence :

- propriétaire de la résidence, bailleur (réle : Communication aupres des résidents, autorisation de mise en
place du matériel et aide technique)
- CCAS de la commune (r6le : accompagnement du projet)

- Les résidents et référents (role : Porteur du projet)
Association d’éducation a I'environnement (role : formation des référents)

Services techniques de la commune (réle : mise a disposition de déchets bruns et d'une partie des déchets
verts issus de |'entretien du site)

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites

Site "vitrine" qui permettra d'organiser des visites sur place pour présenter le systeme a d'autres bailleurs.
Difficultés rencontrées

/

Recommandations éventuelles

- Faire attention au choix des référents : Ils doivent étre bien acceptés par I’ensemble des habitants et en
capacité physique d’effectuer les opérations d’entretien

- Etre disponible les premiers mois pour assurer un suivi

- Valoriser I’action, la résidence et les référents afin de créer I'unité dans le projet. (presse...)

Remarques : Si dans un premier temps, il était envisagé de ne mettre en place qu'un seul site collectif pour les deux
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batiments, nous avons choisi de mettre en place un site de compostage propre a chaque batiment. Cela permet d'éviter
d'avoir de trop gros volumes (difficile a la manutention) ainsi que les éventuelles tensions entre les référents et les
batiments.

Mots clés

PREVENTION DES DECHETS | CONTENEUR | MENAGE | BIODECHET | DECHETS VERTS

Derniére actualisation Contact ADEME
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