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CONTEXTE

Description du contexte de I'action:

Le Syndicat Départemental d'Elimination des Déchets (SYDED) dispose, a travers son réseau de 24 déchéteries (29 a terme), d'un
outil efficace de collecte et de regroupement des déchets.

Suite a la parution du décret concernant I'élimination des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), le SYDED
souhaite s’impliquer dans la récupération de ce type de déchets.

OBJECTIFS ET RESULTATS

Objectifs généraux:
® Détourner le flux des DEEE de I'enfouissement grace a une collecte organisée par I'intermédiaire du

réseau départemental de déchéteries.

® Assurer I'élimination (valorisation ou traitement) des DEEE dans de bonnes conditions.
® Mettre en place ou adhérer a une filiere spécialisée.
® Etudier, & moyen terme, la création d’un comptoir des matériaux, associé a I'activité des déchéteries

Résultats quantitatifs:

En quelques mois de fonctionnement, le dispositif est correctement utilisé et dépasse largement les objectifs de collecte fixés au
niveau national. Les quantités de DEEE déposées en déchéterie ne cessent d’augmenter.

Resultat fin 2007 (9 mois de fonctionnement) :
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1332 tonnes de DEEE ont été récupérées, soit 8,05kg/hab (gpjectif national fixé a 4 kg/hab.)

Les résultats de collecte sont publiés dans "le Journal du tri" et le site Internet du SYDED ainsi que dans le bilan d’activité annuel
remis aux élus.

Résultats qualitatifs :

Un bon résultat quantitatif malgré des difficultés rencontrées au cours de la mise en place des équipements de collecte concernant la
rapidité des prestations d’enléevement. En effet, pendant 4 a 5 mois, le SYDED a été confronté au manque de réactivité du repreneur
désigné par European Recycling Platform (ERP).

MISE EN OEUVRE

Planning:

Les orientations fixées par le décret sur la filiére DEEE nécessitent :

- I'étude pour la mise en place du mode de collecte

- la recherche de financements

- la recherche de prestataires agréés pour I'enlevement et I'élimination des DEEE
- la mise en place du service de collecte au sein des décheteries

- 'étude pour mettre en ceuvre une tarification des professionnels.

Au 1°" avril 2007, la collecte des DEEE a été mise en place sur I'ensemble des déchéteries du SYDED.

® |[es 5grandes familles de déchets :
- gros électroménagers froid (réfrigérateurs, congélateurs...),
- gros électroménagers hors froid (lave-vaisselle, cuisinieres...),
- petits appareils en mélange (radio, appareil photo...),
- écrans et moniteurs,

- néons et lampes a décharge.

® Aménagement et accés des déchéteries

Sur chaque décheterie, un espace de stockage a été spécialement aménagé pour recevoir les 5 catégories de DEEE (plate-forme +
box d’entreposage + panneaux d’information).

Les particuliers accedent gratuitement a cet espace. Les professionnels (sous réserve de disposer de la carte d’acces) peuvent
également déposer leurs DEEE gratuitement, a concurrence de 3 gros appareils ou écrans par semaine.

® Reprise des DEEE
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En ce qui concerne la reprise de ces déchets (enlévement et traitement), le SYDED a conclu une convention avec I'Organisme
Coordonnateur Agréé pour les D3E (OCADSE). Cette convention garantit :

- le partenariat du SYDED avec les éco-organismes en charge de I'enlévement et du traitement (RECYLUM pour les lampes et
néons et ERP pour tous les autres DEEE).

- la perception des compensations financieres prévues par le dispositif.

Année principale de réalisation:

2006

Moyens humains :

Moyens financiers :

Budget prévisionnel

2005 : 60 000 €

2006 pour temps de travail chargé de mission Contrat Territorial Déchets (CTD) et les colts liés a la mise en place des équipements
et aux opérations de communication spécifiques.

Budget réalisé

Investissement : 11 750 €

Plan de financement

- 30 % ADEME

- 70% SYDED du Lot pour I'animation
- CTD selon les actions développées,

- financement selon modalités du Plan Départemental de Maitrise des Déchets (PDMD 46) en vigueur au montage de I'opération

Moyens techniques :

Partenaires moblisés :

® ADEME
® Conseil Général du Lot
® Eco-organismes (ERP et Recylum)

® Associations d'insertion
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VALORISATION

Facteurs de réussite :

Difficultés rencontrées :

Recommandations éventuelles:

Lutte contre les vols (cables...), dont le nombre et la fréquence ne cessent d'augmenter.

DECOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir

ADEME Derniére actualisation de la fiche : octobre 2019
. Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.

AGENCE DE LA
TRANSITION
ECOLOGIQUE
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