Zones de dons éphémères

Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique

Maison des Services Intercommunaux
9,rue de l'Eglise
44170 Nozay
Voir le site internet

Auteur : Myriam Nicot
coordination.prevention@smcna.fr

Consulter la fiche sur OPTIGEDE

CONTEXTE

Face au faible impact de l'activité Recyclerie vis-à-vis des tonnages enfouis, le SMCNA souhaite augmenter la quantité détournée, en particulier sur les matériaux de construction.

En parallèle, certaines communautés de communes vont réhabiliter, voire construire de nouvelles déchèteries.

Se pose alors la question de l'évolution du concept de déchèteries.

Une visite du Smicval Market près de Libourne en décembre 2017 a permis de sensibiliser les élus et l'équipe technique. La matériauthèque a fortement retenu l'attention du SMCNA.

OBJECTIFS ET RESULTATS

Objectifs généraux

- Expérimenter le détournement de matériaux, complémentaires aux biens détournés par la Recyclerie Nord Atlantique
- Diminuer les tonnages et coûts de traitement associés
- Sensibiliser aux impacts des choix de consommation
- Vérifier l'attrait des usagers pour la question du don
- Communiquer sur les opérations du SMCNA et sur la Recyclerie

Résultats quantitatifs

	2020
Tonnages récoltés	5569.15 kg
Tonnages détournés	4849.43 kg

Nombre de passages en déchèteries	2924

Résultats qualitatifs

Bon retour des usagers qui reviennent régulièrement pendant la semaine dédiée à la zone de don.

De nombreux facteurs interviennent : les horaires d'ouverture des déchèteries, leur fréquentation, la météo, l'organisation spatiale et la coopération avec les équipes de déchèteries.

MISE EN OEUVRE

Description de l'action

Le principe est le suivant : tous les objets réutilisables dans le cadre d'une matériauthèque (peinture, carrelage, bois, huisseries, etc.), provenant des usagers, sont pesés et proposés en libre-service aux usagers. Volontairement, pour être au plus proche de la réalité quotidienne, aucune communication n'est réalisée. L'opération dure une semaine aux horaires des déchèteries.

3 zones de dons éphémères ont eu lieu :

- Du 31 août au 5 septembre à Grandchamps des Fontaines
- Du 14 au 19 septembre à Missillac
- Du 28 septembre au 3 octobre à Puceul

Planning

Descriptif Etapes	Dates prévisionnelles	Durée
Etape 1 : Concertation avec les communautés de communes	28/07 et 04/08/20 31/07 et 08/09 17/09/2020	3h*3 3h*3 1h*4
Etape 2 : Validation	Semaines 32,37 et 38	
Etape 3 : Stock de matériaux	Semaines 30 à 38	
Etape 4 : Conception des outils de suivi et d'évaluation	Semaines 30 et 41	2h
Etape 5: Chargement de l'utilitaire		6h
Etape 6 : Animation	Semaines 36,38, 40	88h
Etape 7 : Collecte des données, Bilan	semaine 41	5h

Moyens humains

3 ETP

Moyens financiers

Budget location de véhicule 171.8 euros

Moyens techniques

- Location d’un véhicule
- Barnums
- Flamme
- Supports de communication
- Véhicule
- Fiche de suivi des pesées

Partenaires mobilisés

Les 3 communautés de communes concernées

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE

Facteurs de réussites

les horaires d’ouverture des déchèteries, leur fréquentation, la météo, l’organisation spatiale et la coopération avec les équipes de déchèteries.

Difficultés rencontrées

La volonté est de ne pas communiquer en amont pour ne pas fausser les résultats car le SMCNA souhaite avoir une vision la plus réaliste possible des gisements détournables. Le message est à faire passer à la presse en ce sens.

Mots clés

REUTILISATION | PREVENTION DES DECHETS | DECHETERIE | ADMINISTRATION PUBLIQUE | CONSOMMATION DURABLE | CAMPAGNE DE MESURE | EDUCATION ENVIRONNEMENTALE | BOIS | DECHET DE CHANTIER

Dernière actualisation

Novembre 2020

Fiche réalisée sur le site optigede.ademe.fr

sous la responsabilité de son auteur

Contact ADEME

Florence VEILLET

florence.veillet@ademe.fr

Direction régionale Pays de la Loire